



# INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS

**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**

## **AKTUELLE THEMEN DER GEMEINDE**

### **1. TOP THEMEN DER GEMEINDE KRAUSCHWITZ**

- 1.1. MEHRZWECKGEBÄUDE KRAUSCHWITZ
- 1.2. SACHSTAND JUNGENDTREFF
- 1.3. MITTEL STÄRKUNG LÄNDLICHEN RAUM BEZOGEN AUF DAS BUDGET  
ORTSCHAFTSRAT
- 1.4. SANIERUNG OS KRAUSCHWITZ
- 1.5. SACHSTAND SANIERUNG ORTSSTRAßEN/ ODER- NEIßERADWEGES
- 1.6. SACHSTAND ERLEBNISWELT KRAUSCHWITZ
- 1.7. GERÄTEHAUS SKERBERSDORF
- 1.8. LED-UMSTELLUNG
- 1.9. PV-ANLAGE SAGAR
- 1.10. OU KRAUSCHWITZ

### **2. TERMINE**

### **3. SONSTIGES**



**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**

# 1.1. Investitionsvorhaben



Heute

1.1 Mehrzweckgebäude

1.2. Jugendtreff Keula

1.3. Mittel Stärkung ländlicher Raum

1.4. Sanierung Oberschule

1.5. Sanierung Ortsstraßen

1.7. Neubau FF-Gerätehaus Skerbersdorf

# 1.1. Mehrzweckgebäude im Ortszentrum Leuchtturmprojekt

## SACHSTAND:

- FÖRDERMITTELANTRAG WURDE FRISTGERECHT AN DIE SAB ÜBERGEBEN-
- ZUSTIMMUNG DER SAS ZU DEN KOSTENERHÖHUNGEN IST ERFOLGT.
- ABRISS: BAUANLAUFBERATUNG IST AM 22.05.2023 ERFOLGT.
- BAUANTRAG WURDE AM 11.05.2023 EINGEREICHT

## NÄCHSTE SCHRITTE:

- > ABRISS DER RUINE
- > WARTEN AUF NACHFORDERUNGEN
- > ABSTIMMUNG MIT FACHPLANER ZUR AUSFÜHRUNGSPLANUNG



**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**

# 1.1. Mehrzweckgebäude im Ortszentrum



## 1.2. Errichtung eines Jugendtreffs in Krauschwitz / Haus der Demokratie

**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**


### **SACHSTAND:**

- NEUE ENTWURFSPLANUNG WURDE ABGESTIMMT
- DERZEIT ERFOLGEN DIE KOSTENBERECHNUNGEN DURCH DIE FACHPLANER /  
ING.-BÜRO
- GUTACHTEN ZUM HAUSSCHWAMMBEFALL WIRD DERZEIT ERSTELLT

### **NÄCHSTE SCHRITTE:**

- 3. FÖ-ANTRAG BIS 30.05.2023 BEI DER SAS UND BIS 15.06.2023

# 1.2. Errichtung eines Jugendtreffs in Krauschwitz / Haus der Demokratie



# 1.3. Budget Ortschaftsrat FÖ-Antrag Leader

**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**

## **SACHSTAND:**

SANIERUNG DER BUSHALTSTELLE IN ARBEIT.

VERLÄNGERUNG BIS 31.12.2023 WIRD BEANTRAGT IST ERFOLGT.

-> AUFSTELLUNG DER 1 WANDERHÜTTE ERFOLGT IN KÜRZE, GRUNDARBEITEN WURDEN DURCH DEN BAUHOF ERLEDIGT.

STANDORTE WURDEN DURCH DEN ORTSCHAFTSRAT BEKANNTGEGEBEN


MATERIALBESTELLUNG IST AUSGELÖST. BAUBEGINN AUGUST 2022

DETAILS:

FÖRDERSUMME : CA. 35 T€

EIGENANTEIL: CA. 0 T€\* PREISGELD 10T€

# 1.3. Projekt Ortschaftsrat



Abstimmung Vereine

Beginn Bau- und Umsetzungsphase

Verlängerung Fö-Bescheid

Heute

# 1.4. Sanierung Oberschule 1 Tranche

**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**


## SACHSTAND:

- ÄNDERUNGSBESCHEID FÜR 2022 ERHALTEN (ABRUF DER EFIN-MITTEL UND KSP-MITTEL FÜR 2022 IST ERFOLGT.
- AUSSCHREIBUNG BAUSTELLENEINRICHTUNG / BAUSTROM UND ABRUCH-WESTFLÜGEL IST ERFOLGT UND ALS SITZUNGSVORLAGE IN DER HEUTIGEN SITZUNG.

## NÄCHSTE SCHRITTE:

- Ausschreibung Bauhauptlos
- Beginn Baustelleneinrichtung Ende Juni
- Abbruch Westflügel in den Sommerferien
- Laufende Abstimmung zwischen Fachplaner und KSP/Stadt Bad Muskau

# 1.4. Projekt 3 BA 1. Tranche



Abstimmung Behörden / SAB

Ausführungsplanung

Baubeginn

Heute

# 1.5. Sachstand Sanierung Ortsstraßen/ Oder- Neißeradweges

**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**

## PROJEKT SANIERUNG RADWANDERWEG

- TEILPROJEKT 1 (TEILSTÜCK 1) -> SAGAR /SKERBERSDORF
  - > ERSATZPFLANZUNG IST ERFOLGT
  - > NACH ERHALT DER SCHLUSSRECHNUNG IST DIESE MAßNAHME ABGESCHLOSSEN

**KEINE KOSTENERHÖHUNG GESAMTBUGET EINGEHALTEN 306T€**

TEILPROJEKT 2 (TEILSTÜCK 2) -> SKERBERSDORF / WERDECK

**-> VERLÄNGERUNGSANTRAG DER FÖ-MITTEL WURDE GENEHMIGT.**

-> DECKSCHICHT WURDE EINGEBRACHT

-> DERZEIT ERFOLGT DER EINBAU DES WURZELSCHUTZES UND DES BANKETTS ENTLANG DES RADWEGES

KEINE KOSTENSTEIGERUNG ERSICHTLICH

TEILPROJEKT 3 (TEILSTÜCK 3) -> WERDECK / GEMARKUNGSGRENZE

**FÖRDERMITTELANTRAG IST GESTELLT.**

ORTSSTRABEN

**PROJEKTE 2023: IN ERSTELLUNG**

ABSTIMMUNG IM HAUPTAUSSCHUSS

## Kosten:

1 BA: FÖ-Mittel: 275T€ Eigenmittel:31T€ gesamt: 306T€

2. BA: FÖ-Mittel: 293T€ Eigenmittel:32T€ gesamt: 325T€



## 1.6. Sachstand Erlebniswelt Krauschwitz

**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**

### SACHSTAND:

- **AB 18.04.2023 - 2 KITA-SCHWIMMKURSE FÜR KITA-SCHLEIFE**
- **AB 26.04.2023 – SCHWIMMKURS FÜR SOS-KINDERDORF COTTBUS**
- **TEILNAHME AN DER SERVICE-PRÜFUNG „HERAUSRAGENDES ERLEBNISBAD 2023“**
- **DIE ERLEBNISWELT IST EIN TOURISTISCHER MAGNET FÜR UNSERE REGION, DIESES IST AN DEN STEIGENDEN BESUCHERZAHLEN ZU SPÜREN – IN DEN OSTERFERIEN TÄGLICH AB 11.00 UHR AUSGEBUCHT**

## 1.7. Feuerwehr-Gerätehaus Skerbersdorf

### SACHSTAND:


- ROHBAULOS IN AUSFÜHRUNG
- HLS WURDE AUFGEHOBEN UND ERNEUT BESCHRÄNKT AUSGESCHRIEBEN
- ELT UND DACHDECKERLEISTUNG SIEHE HEUTIGE SITZUNG

### NÄCHSTE SCHRITTE:

- ERSTELLUNG LOS FENSTER /TÜREN

**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**

# 1.7. Feuerwehr-Gerätehaus Skerbersdorf



Ausführungsplanung

Ausschreibung Bauhauptgewerke

Rohbau

Beginn Gerüstbau

Beginn Zimmermann

Heute

# 1.8. LED Umstellung

## SACHSTAND:

- > ZUR ZEIT ERFOLGEN WEITERE PRÜFUNGEN ZU MÖGLICHEN FÖRDERMITTELN
- > NEUBERECHNUNG DER MÖGLICHEN FÖRDERMITTEL SOWIE DES EIGENMITTEL  
INFORMATIONEN IN DEN VWA
- > VORAUSSICHTLICHER PROJEKTSTART 2023

## DETAILS:

GESAMTSUMME: 500 T€

FÖRDERSUMME: 475 T€

EIGENMITTEL: 25 T€




**Gemeinde  
Krauschwitz  
i.d. O.L.**

# 1.9. PV-anlage Sagar

**Gemeinde  
Krauschwitz  
d. O.L.**

## SACHSTAND:


- FINANZIELLE BETEILIGUNG DER KOMMUNE ÜBER §6 EEG\*
- EINMALIGE ZAHLUNG FÜR DIE ERRICHTUNG VON INFRASTRUKTUR AUF GRUNDSTÜCKEN DER KOMMUNE
- AUSLEGUNG IST ERFOLGT.  
AUFARBEITUNG DER STELLUNGNAHMEN  
DURCH DIE UKA



# 1.9. PV-anlage Sagar



## ZEITPLAN:




# 1.10. OU Krauschwitz

**Gemeinde  
Krauschwitz  
O.L.**

## SACHSTAND:

- VORSTELLUNG DER VORZUGSVARIANTE IST ERFOLGT



# 2. TERMINE

## ORTSCHAFTSRATSSITZUNG

(TRUPPENÜBUNGSPLATZ - EINLADUNG ZUM BÜRGERGESPRÄCH)

24.05.2023

BEGINN: 17:30 UHR

FEUERWEHRWETTKAMP IN POLEN

27.05.2023

BEGINN: 14:00 UHR

WÖLFE IN UNSERER NACHBARSCHAFT -> GASTHAUS ZUR LINDE

01.06.2023

BEGINN: 18:00 UHR

-> GASTHAUS HÄNSEL, (NEIßETREFF)

BEGINN: 18:00 UHR

TAG DER OFFENEN TÜR IN DER GRUNDSCHULE SAGAR

UND DER KITA SPATZENNEST

08.06.2023

BEGINN: 15:00 UHR

HAUPTAUSSCHUSS

05.06.2023


BEGINN: 17:00 UHR

GEMEINDERATSSITZUNG :

20.06.2023

BEGINN: 18:00 UHR

Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden ortsüblich bekanntgegeben



# 2. TERMINE



**27 MAJA 2023 R. GMINNE ZAWODY**  
**GODZ. 14:00 SPORTOWO-POŻARNICZE**  
**GMINNE BOISKO SPORTOWE W PRZEWOZIE**

**PRZYJDŹ I KIBICUJ!**

**ATRAKCJE:**  
• DMUCHANE  
• ZJEŹDŹALNIE  
• LODY  
• GRILL  
• GROCHÓWKA

*Tag der offenen Tür*  
*Gemeinsam lernen, gemeinsam spielen,  
gemeinsam leben, gemeinsam wachsen!*



In der Grundschule „Neißekinder“,  
Kindertagesstätte „Spatzennest“  
und im Hort der Kita  
am **08.06.2023**  
von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Beide Häuser können besichtigt werden.  
Schüler der vierten Klasse führen um 15:15 Uhr, 15:30 Uhr und 15:45 Uhr  
durch die Gebäude.

Vorstellung der Fördervereine  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt (Kaffee, Kuchen).

In der Grundschule stellen sich die GTA- Kurse vor:

Rückenschule	Keramik	Schatzsucher	Schach
Computerfreunde	Polnisch	Leseförderung	Handarbeit
Gesundheitsexperten	Englisch	Logik	Tischtennis

[www.krauschwitz.de](http://www.krauschwitz.de)

**Truppenübungsplatz  
Oberlausitz**



**EINLADUNG ZUM  
BÜRGERGESPRÄCH**  
zu Gast Hauptmann Ivo Graf  
Neiße Treff - Klein Priebus  
**24.05.2023 - 17.30 Uhr**

Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden ortsüblich bekanntgegeben



# VIELEN DANK

Ihr Bürgermeister

